Documentation Financière - Client Lourd Neige&Soleil

1. Budget Détaillé

1.1. Coûts de Développement

Poste	Détail technique	Coût HT	Durée
Conception		3 500 €	3 semaines
	Architecture logicielle	1 500 €	
	Maquettes UI/UX	2 000 €	
Développement		15 000 €	10 semaines
	Module authentification	3 000 €	
	Gestion CRUD (Java/MySQL)	6 000 €	
	Tableau de bord	4 000 €	
	Système d'export	2 000 €	
Tests		2 500 €	2 semaines
	Tests unitaires	1 000 €	
	Recette utilisateur	1 500 €	

1.2. Coûts Récurrents

Poste	Périodicité	Coût HT	Fournisseur
Licence IDE (IntelliJ)	Annuel	200 €	JetBrains
Maintenance	Mensuel	400 €	Prestataire
Sauvegardes	Annuel	150 €	AWS S3

2. Plan de Financement

2.1. Échéancier des Paiements

Livrable	% du total	Montant HT	Date
Signature contrat	30%	6 300 €	јо
Livraison v1.0	40%	8 400 €	J+60
Livraison finale	30%	6 300 €	J+90

2.2. Coûts Optionnels Futurs

Fonctionnalité	Coût HT estimé	Délai
Intégration API paiement	2 500 €	3 semaines
Module statistiques avancé	3 000 €	4 semaines
Synchronisation mobile	4 000 €	5 semaines

3. Analyse des Coûts

3.1. Répartition des Dépenses

Répartition du Budget

Développement : 15000 €

Conception: 3500 €

Tests : 2500 €

Licences : 200 €

Maintenance annuelle : 4800 €

3.2. ROI Prévisionnel

• **Gain productivité**: ~35h/mois → **1 050 €/mois** économisés (sur base 30€/h)

• **Réduction erreurs** : -80% des erreurs de saisie → ~7 000 €/an économisés

• **Amortissement**: 18 mois (sur base 15 utilisateurs)

4. Garanties Financières

• **Pénalités retard** : 1.5% du montant dû par semaine de retard

• **Garantie logicielle** : 24 mois sur les vices cachés

• Clause de réversibilité : 5 000 € pour transfert des compétences